



(i18n)Project
Liste des Risques
Version <1.0>

(i18n)Project	Version: <1.0>
Liste des risques	Date: <11/05/2016>

Historique des révisions

<u>Date</u>	<u>Version</u>	<u>Description</u>	<u>Auteur</u>
<11/05/2016>	<1.0>	Ce document contient les risques liés à la réalisation de notre projet	<Meryem Yadine>

(i18n)Project	Version: <1.0>
Liste des risques	Date: <11/05/2016>

Liste des risques

La réalisation de tout projet comporte des risques qui donnent la possibilité que le projet ne s'exécute pas conformément aux prévisions. Pour cela, on a identifié une liste des risques afin de les éviter ou les contrôler.

<u>Risque</u>	<u>Type</u>	<u>Gravité</u>	<u>Probabilité</u>	<u>Plan d'interventions</u> (Actions correctives /Actions Préventives)
Ne pas satisfaire les besoins du client	Qualité	grave	4	-Faire des prototypes -Etre toujours en contact avec le client
Ne pas respecter les délais	Délais	moyen	4	-Bon planification du projet : Bien répartir les tâches et les ressources humaines
Absence (Maladie,...)	RH	moyen	3	-Faire une autre répartition des ressources afin de terminer les taches dans les délais prévus.

(i18n)Project	Version: <1.0>
Liste des risques	Date: <11/05/2016>

Technologie n'est pas maîtrisable par les membres de l'équipe	Technique	faible	2	-Planifier la familiarisation avec la nouvelle technologie (outil , langage...)comme une tâche.
---	------------------	--------	---	--

La matrice de criticité :

