



i 18n Project
Planning des phases

Version <1.0>

SoftConcept	Version: 1.0
Planning des phases	Date: 11/05/2016

- *Historique des revisions :*

Date	Version	Description	Auteur
16/05/2016	<1.0>	La mise en œuvre du planning.	<ul style="list-style-type: none"> • KRIR

PLANNING DE LA PHASE LANCEMENT

DIAGRAMME DE GANTT



SoftConcept	Version: 1.0
Planning des phases	Date: 11/05/2016

- Séance du 09/05/2016 :

✓ Prévu:

- Construire le Planning.
- Analyser le projet -> USE-CASE.
- Définir les risques.

✓ Réalisé:

- Entamer le Planning (**KRIR**).
- Commencer de définir les cas d'utilisation (**MOURCHID & NASSIRI**).
- Commencer de prévoir les risques (**YADINE**).

SoftConcept	Version: 1.0
Planning des phases	Date: 11/05/2016

- Séance du 11/05/2016 :

- ✓ Prévu :

- Documentation sur UP.
 - Finaliser USE-CASE.
 - Finaliser la partie des risques.
 - Réaliser le Site web.
 - Commencer le remplissage les documents.

SoftConcept	Version: 1.0
Planning des phases	Date: 11/05/2016

✓ Réalisé :

- Se documenter sur UP (**tous les membres**).

- Développer le diagramme des USE-CASE (**MOURCHID & NASSIRI**).

- Commencer le remplissage des documents:
 - Vision (**YADINE & KRIR**).
 - Liste des Risques (**YADINE**).
 - Planning (**KRIR**).
 - Modèle des UC (**MOURCHID & NASSIRI**).

- Commencer la réalisation du site Web (**NASSIRI**).

SoftConcept	Version: 1.0
Planning des phases	Date: 11/05/2016

- Séance du 16/05/2016 :

- ✓ Prévu :

- Discuter les documents remplis avec le prof "Mr.Kabbaj".
 - Site web réalisé et hébergé + contenant les documents demandés (**avant minuit**).

- ✓ Realisé :

- ✓ Vision (**MOURCHID**)
 - ✓ Glossaire (**NASSIRI**)
 - ✓ Modèle UC (**NASSIRI & MOURCHID**)
 - ✓ Spécifications Supplémentaires (**YADINE & KRIR**)
 - ✓ Liste des risques (**YADINE**)
 - ✓ Planning (**KRIR**)
 - Finaliser le Site Web + Hébergement (**NASSIRI**)
 - Uploader les documents sur le site.(**NASSIRI**)