



i18n Project
Plan d'Itération
Version <1.0>

i18n Project	Version: <1.0>
	Date: <16/05/2016>

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
<16/05/2016>	<1.0>	<détails>	<KRIR>

i18n Project	Version: <1.0>
	Date: <16/05/2016>

Table des matières

1.	Introduction	4
1.1	Objectif	4
1.2	Portée	4
1.3	Références	4
1.4	Contenu du document	4
2.	Plan	5
3.	Ressources	5
4.	Cas d'utilisation	5
5.	Critères d'évaluation	6

i18n Project	Version: <1.0>
	Date: <16/05/2016>

Plan d'Itération

1. Introduction

La mise en place du plan d'itération donne un aperçu de l'ensemble du document. Il comprend l'objectif, la portée, les définitions, les acronymes, les abréviations, les références et un aperçu de ce plan d'itération.

1.1 Objectif

Ce document présente le plan détaillé pour la première itération de notre projet « i18n Project ». Cette itération fait partie de la phase de lancement. Elle est la seule itération de cette phase.

1.2 Portée

Ce document influence positivement le déroulement du travail, en touchant toutes les parties prenantes travaillant sur le succès du projet, à savoir:
Le chef de projet, en mettant en clair la planification de l'itération des tâches et des activités à accomplir, ceci en déterminant les ressources requises et en évaluant la durée des activités, ce qui pousse les membres de l'équipe du projet à comprendre le travail qui doivent accomplir, quand et en quelle durée.

1.3 Références

Les documents référencés dans la suite du document sont:

- Modèle UC.
- Planning des phases.

1.4 Contenu du document

Notre document contient encore plusieurs parties qui donnent plus d'informations et de détails sur le projet sur lequel on va travailler, à savoir : le plan, nos équipements, notre équipe, ses tâches...

i18n Project	Version: <1.0>
	Date: <16/05/2016>

2. Plan

Cette itération est la seule de la phase lancement. Elle dure trois premières semaines effectives, du 02 Mai au 18 mai 2016.

Groupe d'activités	Charges	Début	Fin	Participants
Vision	4h	02/05/2016	04/05/2016	MOURCHID
Liste des risques	3h	05/05/2016	05/05/2016	YADINE
Glossaire	2h	06/05/2016	06/05/2016	NASSIRI
Modèle des C.U	4h	09/05/2016	10/05/2016	MOURCHID & NASSIRI
Ordres de priorités des C.U	4h	16/05/2016	17/05/2016	NASSIRI
Spécifications supplémentaires	6h	10/05/2016	13/05/2016	YADINE & KRIR
Planning des phases	4h	17/05/2016	18/05/2016	KRIR
Gérer l'itération	8h	18/05/2016	18/05/2016	KRIR
Planifier IT1 de la phase élaboration	2h	18/05/2016	18/05/2016	NASSIRI

3. Ressources

Rôle	Membre
Chef de projet	KRIR RAJAA
Rédacteurs des documents à rendre	Toute l'équipe
Planifier IT1 de la phase élaboration	NASSIRI HAMZA

4. Cas d'utilisation

- ✓ Planifier projet.
- ✓ Gérer référentiel.
- ✓ Consulter reporting.

i18n Project	Version: <1.0>
	Date: <16/05/2016>

5. Equipements :

Notre équipe dispose des équipements suivants :

- ✓ Ordinateurs : 4 ordinateurs pour le parallélisme du travail.
- ✓ Modems/ Réseaux Wifi: L'accès à internet est incontournable.
- ✓ Espace d'hébergement: Pour le site du projet et où on dépose le travail fait.

6. Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation de cette itération sont les suivants :

- ✓ Tous les documents doivent être rédigés.
- ✓ Les cas d'utilisation importants pour l'architecture doivent être spécifiés.
- ✓ Respect du délai.