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Plan d'Itération 

1. Introduction 

1.1 Objectif 

Ce document présente le plan détaillé pour la deuxième itération du projet (i18n) Project. Cette 

itération fait partie de la phase élaboration. Elle est appelée itération 1. 

1.2 Portée 

Ce document a une influence sur : 

 Le chef de projet, afin de planifier l’itération selon des tâches et activités à accomplir, afin de 

déterminer également les ressources requises et évaluer la durée des activités. 

 Les membres de l’équipe projet, pour comprendre le travail qu’ils ont à accomplir, quand le faire, 

et de quelles activités ils dépendent. 

1.3 Références 

Documents relatifs au projet : 

 Vision 1.1 

 Liste des risques 1.1 

 Plan de Développement Logiciel 1.0 

1.4 Contenu du document 

Produit Date de début Date de fin 

Plan de Développement 

Logiciel 
19 mai 23 mai  

Architecture logicielle 23 mai 25 mai 

Diagramme de classe package   23 mai 25 mai 

Prototype 19 mai 25 mai 

Planning Itération 2 23 mai 25 mai 

 

2. Plan 

Cette itération est la première de la phase d’élaboration. Elle dure une semaine effective, du 19 Mai au 25 

mai 2016. 
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Groupe d’activités Charges Début Fin Participants 

Définir le plan de développement 

logiciel 
12 h. 19 mai  23 mai  Mourchid 

AC : Diagramme Participante 6h 19 mai 23 mai Krir 

Diagramme de Classe 4h 19 mai         23 mai Krir  

Définir, valider et produire une 

version stable de l’architecture 

+ Diagramme de package 

10 h. 19 mai 25 mai Krir 

Diagramme de Séquence 10h 19 mai 25 mai MOURCHID 

Diagramme D’activité 4h 19 mai 25 mai Yadine  

Définir l’interface homme-machine 30h 19 mai 25 mai Yadine  

Gérer l’itération 4 h. 25 mai 25 mai NASSIRI  

Définir IT suivante 2 h. 25 mai 25 mai Mourchid 

 

3. Ressources : 

 Ressource humaines : 

 

 

 

Rôle Membres 

Chef de projet NASSIRI  

Analyste MOURCHID  

Concepteur KRIR & MOURCHID 

Architecte Krir 
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 Ressource d’équipement : 

 
 
Voici le matériel dont nous disposons :  

 
4 PC.  
Logiciel MEGA pour la modélisation UML de l’architecture.  
Logiciel Word pour la réalisation et la mise à jour des différents documents.  
Connexion Internet pour la recherche de documentation et la communication entre                 
les membres.  
Espace d’hébergement pour le site du projet  

 

4. Cas d’utilisation 

 Planifier projet. 

 Suivre l’avancement 

 Planifier reunion. 

 

5. Critères  d’évaluation  

Les critères d’évaluation de l’itération 1 de la phase d’élaboration² sont les suivants : 

 Une première Conception du système est mise au point 

 Une maquette au format papier permettra aux intervenants d’approuver l’interface du logiciel 

 Un prototype sera également réalisé afin de donner un réel aperçu de l’application 

 Les cas d’utilisation importants pour l’architecture doivent être spécifiés 

 

Spécialistes IHM Yadine  


